

Determina**Oggetto: Autorizzazione alla modifica contrattuale ordine n. 231 del 23/12/2025 Protocollo 4492****Determina n°497/2025****N. ORDINE 231/2025 - Ditta "RES NOVA SRL"****CIG: B9B6E14153****CUP C87G25001180005****IL DIRETTORE**

- VISTO** il **"Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica"**, predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTO** il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante: **"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"** e, in particolare, l'art. 120, comma 3, relativo alle varianti di modesta entità;
- RICHIAMATA** integralmente la **Determina n. 497/2025, prot. n. 4492 del 23/12/2025**, con la quale sono stati affidati all'operatore economico **"RES NOVA SRL"** i Servizi e le Forniture per l'allestimento della nuova sala informatica e attività propedeutiche presso l'edificio F DELL'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 – TOR VERGATA per un importo di € 53.000,00 oltre iva di legge;
- VISTO** il relativo **Ordine n. 231/2025 (prot. n. 4492 del 23/12/2025)** emesso a favore della ditta **"RES NOVA SRL"** - CODICE FISCALE 10472031003 con sede legale in **Via Andrea Solario, 86 – 00142 Roma**, per i Servizi e le Forniture per l'allestimento della nuova sala informatica e attività propedeutiche presso l'edificio F DELL'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 – TOR VERGATA per un importo di € 53.000,00 oltre iva di legge;
- VISTA** la **Relazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP), di cui al Prot. n. 2454 del 07/07/2026**, con la quale è stata rappresentata la necessità di apportare una variante di modesta entità, in quanto si sono resi necessari ulteriori interventi non prevedibili al momento della RDA N. 41870. In particolare ammodernamenti della linea elettrica presente nei locali tecnici;
- DATO ATTO** che la predetta modifica:
- si configura come una variante di modesta entità ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
 - non altera la natura generale del contratto né l'operazione economica sottesa;
 - comporta un incremento di spesa pari a € 3.700,00 + IVA, valore ampiamente inferiore alle soglie di rilevanza europea e al 10% del valore iniziale del contratto;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria per la maggiore spesa sui fondi del bilancio INAF alla F.Ob.: **1.06.01 Fondi di funzionamento**, per un importo di Euro 4.514,00,

DETERMINA

1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa e in conformità alla proposta del RUP, la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, relativa all'Ordine n. 231/2025, per un importo aggiuntivo di **€ 3.700,00 + IVA**;
2. Di dare atto che, per effetto di tale modifica, l'importo complessivo dell'affidamento (CIG **B9B6E14153**) viene rideterminato in **€ 56.700,00 + IVA**;

Visto la R.A.
Dr.ssa  Monica Rossi

IL DIRETTORE IAPS
Dr. Marco Feroci